



12.4.2017

**Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -kehittämishanke**

**Ohjausryhmän kokous nro 2.**

**Aika** ma 27.3.2017 klo 14.45 -16.30

**Paikka** Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarencuja 2, Helsinki: Auditorio 332, 3. krs.  
etäyhteys: [https://connect.funet.fi/diak\\_pmkanke](https://connect.funet.fi/diak_pmkanke)

**Osallistujat** Ohjausryhmän jäsenet, hankkeen päärahoittajan edustajat ja mahdollisuuksien mukaan projektiryhmän jäsenet

**Paikalla** Cantell-Forsbm, Anna, Vantaa  
Harju Riikka, Metropolia  
Kaisla Susanna, Apotti  
Kirmanen Tiina, Eksote  
Kukkaniemi Petteri, Kehitysvammaisten palvelusäätiö (etäyhteys)  
Laine Terhi, DIAK  
Lehtinen Pauliina, Kasvatus- ja perheneuvontaliitto  
Leppänen Leena, Helsingin Diakonissalaitos HDL  
Levonen Mari, Pori (etäyhteys)  
Liukko Eeva, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos THL  
Paasikoski Marika, Hämeenlinna (etäyhteys)  
Perälä Johanna, Sitra  
Pösö Hanna, Vantaa  
Pikkarainen Marita, Kainuu (online)  
Riihelä Päivi, Metropolia AMK (tekninen siht.)  
Rousu Sirkka, Metropolia AMK (esittelijä, siht.)  
Taimi Kaisa, Tampere

**Poissa** Pirjo Hakkarainen, Perhehoitoliitto ry  
Herranen-Haapaniemi Kati, STM  
Laasonen Kaisu, Saimaa AMK  
Nord Ulla, Me säätiö  
Parsons Annika, STM  
Sinisalo Petri, Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat Sulat ry

**Projektihenkilöstön edustajat: paikalla**

Arola Anu, Diak  
Ihamäki Katja, Metropolia  
Kylliäinen Katja, Saimaan AMK  
Pehkonen-Elmi Tuula, Diak  
Pääskylä Esko, Kainuun sote

**1. Kokouksen avaus, todettiin läsnäolevat ja asialista**

Etäyhteys oli katkonainen, ja yhteys katkesi kokonaan ennen kuin kokous päättyi - tästä pahoittelut etäyhteydellä kokouksessa mukana olleille (häiriö Diak:n talon yhteyksissä).



## 2. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin

23.11.2016: lähetetty aiemmin ja löytyy myös nettisivuiltamme <http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/hanke/ohjausryhma/> sekä työtilan kansioista

## 3. Hankkeen pilottien toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma-luonnokset löytyvät google driven kansioista <https://drive.google.com/drive/folders/0B0SkPu8WvNhKalVnWVZuVFdjNVU>

Kuultiin pilottien esittelyt, Hämeenlinnan esittely estyi etäyhteyden äänen ongelmien johdosta.

**Päätettiin**, että toimintasuunnitelmat julkaistaan hankkeen nettisivuilla. Suunnitelmat päivittyvät hankkeen edetessä. Kukin pilotti muokkaa suunnitelmatekstinsä julkaisukuntoon **30.4. mennessä**.

## 4. Henkilökohtaista budjetointia koskevat säännösehdotukset ja lakityöryhmä

Keskusteltiin Rousun laatimasta luonnostekstistä, muutama ohjausryhmän jäsen oli toimittanut ennalta kommentteja.

**Päätettiin vastata** valinnanvapauslaki-ehdotuksen lausuntopyyntöön hb:a koskien. Sirkka vastaa sähköiseen kyselylausuntoon, ja taltio vastaus-asiakirjan ohjausryhmän google driven-työtilan kokouskansioon. Otetaan kantaa sekä hb-säännöksiin että tuetun päätöksenteon säännöksiin (asiakas- ja potilaslakiin ehdotetut muutokset).

**Päätettiin perustaa** Laki-työryhmä hankkeen tueksi: jäsenenä Marita Pikkarainen, Kainuun sote, Eeva Liukko, THL, projektipäällikkö Sirkka Rousu sekä pyydetään STM:n edustajaa mukaan ryhmään (Sirkka pyytää). Hanke tulee tuottamaan raportin lainsäädännön kehittämisen tueksi ja lakityöryhmän tuki tässä on tärkeää.

## 5. Hankkeen 1. seurantaraportti (1.6.-31.12.2016) ja budjettitilanne

Seurantaraportti ja budjettitoteutuma -asiakirjat löytyvät google drive kansioista <https://drive.google.com/drive/folders/0B0SkPu8WvNhKME5LbWtUSWVabHM>

**Todettiin** hankkeen käynnistyneen ja edenneen suunnitellusti. Jatkossa hankkeen edistymisen arvioinnin tueksi tehdään itsearviointikysely (projektiryhmä 17.3.2017).



## 6. Hankkeen muu ajankohtaiskuva

Sirkka Rousu esitteli, käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi.

- hankkeen arviointisuunnitelma: on valmisteilla, ja tutkimusluvut haetaan kaikilta piloteilta. Tiedonkeruu sekä laadullista että määrällistä, ja kolmesta eri näkökulmasta: asiakkaan, henkilöstön/asiakastyön/palvelujen ja kustannusten. Kyse muutoksen ja vaikutusten arvioinnista.
  
- viestintä: nettisivut avattu, ensimmäinen uutiskirje lähetetty, hankkeella on myös oma sähköposti-osoite [henkilokohtainenbudjetointi@metropolia.fi](mailto:henkilokohtainenbudjetointi@metropolia.fi), blogien vuorot ollaan jakamassa, ja kirjoittajina toivotaan olevan vuorollaan myös ohjausryhmän jäsenten (vuorolista on työtilan Viestintä-kansiossa, tässä suoralinkki) [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qw3FYymtVQ41oghNfe427aEwIYe5WB2Yxu\\_yCnVJC9A/edit#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qw3FYymtVQ41oghNfe427aEwIYe5WB2Yxu_yCnVJC9A/edit#gid=0) - muistion lopussa 3.4.tilanne vuorolistalla, **voitte vaihtaa nyt merkittyjä ajankohtia ja merkitä uusia.**
  
- toimintakalenteria loppukeväälle ja syksylle rakennetaan toukokuussa kahden päivän hankkeen työkokouksessa Helsingissä (11-12.5., jossa 12.5. klo 10-12 on sovitusti yritys ja järjestökumppaneiden kanssa tapaaminen).
  - o yhteisiä seminaaritarkoituksia joko valtakunnallisina tai pilottikohtaisina on esimerkiksi: Palveluohjaus, Henkilökohtaisen budjetoinnin avustaja-toiminta (huomioiden lakiehdotuksessa oleva tuetun päätöksenteon ehdotus), Kykyviisari, Asiakastyön kokemukset.
  
- **Todettiin**, että on tärkeää käydä keskustelua ja löytää yhteistä ymmärrystä eri teemoista, kuten esimerkiksi tänään käsitellystä kustannus-vaikuttavuusteemasta, ja myös oltava mahdollisuuksia jakaa kokemuksia, osaamista ja ideoida asioita.

## 7. Seuraavat ohjausryhmän kokoukset

- seuraava kokous on elokuussa **ti 22.8. klo 10-12 Helsingissä.** Samaan yhteyteen voidaan sovittaa myös muuta teematyöskentelyä tai pienseminaari, esimerkiksi lakityöryhmän kokous tmv. ennalta tiedottaen.
  
- tuolloin sovitaan seuraavista kokouksista (mahdollisesti joulukuu/tammikuu)

Muistion vakuudeksi 12.4.2017

Tiina Kirmanen  
ohjausryhmän puheenjohtaja

Sirkka Rousu  
sihteeri, projektipäällikkö



**Blogilistan tilanne 12.4.2017 (lista elää työtilan kansiossa)**

Julkaisupvm	Kirjoittaja	Aihe
10.4.	Tuula Pehkonen-Elmi	Martin Knapp -seminaari
18.4.	Katja Kylliäinen	Lpr:n seminaari
26.4.	Esko Pääskylä ja Minna Leinonen	Entä jos luotaisiinkin perhebudjetit? - innovointia kehittäjäasiakkaiden kanssa suunniteltaessa Kainuun pilottia
3.5.	Tiina Kirmanen	
17.5.	Marita Pikkarainen	
22.5.	Sirkka Rousu	HB-hankkeen tuleva toiminta
1.6.	Hanne-Maria Leppäranta	Pilotin kokemuksia/ajatuksia
15.6.	Vantaa	
14.8.	Pori	
25.8.	Sirkka Rousu tms.	Ohjausryhmän kuulumiset
1.9.	Hämeenlinna	
15.9.		
29.9.		
13.10.		



## Ohjausryhmän jäsenet 2016-2019

Hankkeen osatoteuttajien ammattikorkeakoulujen edustajien nimeäminen

- Metropolia Ammattikorkeakoulu: sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisaluepäällikkö *Riikka Harju*
- Saimaa Ammattikorkeakoulu: tutkimuspäällikkö *Kaisu Laasonen*
- Diakonia Ammattikorkeakoulu: osaamisalueen johtaja *Terhi Laine*

Pilottialueet: Kunta- ja kuntayhtymäkumppanien edustajien nimeäminen

- Hämeenlinna: Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen palvelut, palvelupäällikkö *Marika Paasikoski*
- Pori: sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja *Mari Levonen*
- Tampere: asiakasohjauspäällikkö *Kaisa Taimi*
- Vantaa: psykososiaalisten palvelujen päällikkö *Hanna Pösö*
- Etelä-Karjalan sote-kuntayhtymä: yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut ja työelämäpalvelut - johtaja, *Tiina Kirmanen* - **ohjausryhmän puheenjohtaja**
- Kainuun sote-kuntayhtymä: kehittämisjohtaja *Marita Pikkarainen* -**ohjausryhmän varapuheenjohtaja**

Hankkeessa mukana olevien yritysten ja järjestöjen edustajien nimeäminen

- Helsingin Diakonissalaitos HDL: lapsi- ja perhepalveluiden johtaja *Leena Leppänen*
- Suomen avohuollon toimijat Sulat ry: hallituksen puh.johtaja, johtaja *Petri Sinisalo*
- Perhehoitoliitto: toiminnanjohtaja *Pirjo Hakkarainen*
- Kasvatus- ja perheneuvontaliitto: toiminnanjohtaja *Pauliina Lehtinen*

Yhteistyöverkostojen edustajat

- THL: erityisasiantuntija *Eeva Liukko*
- Sitra: asiantuntija *Johanna Perälä*
- Me-säätiön edustaja: toimitusjohtaja *Ulla Nord*
- Kehitysvammaisten Palvelusäätiön edustaja: projektipäällikkö *Petteri Kukkanieniemi*
- Apotti-hankkeen edustaja: kehittämispäällikkö *Susanna Kaisla*

Kohderyhmän kokemusasiantuntija-asiakas

- nimetään myöhemmin

Hankkeen edustajat - kokoukseen voivat osallistua myös muiden osatoteuttajien edustajia

- koordinoiva organisaatio Metropolia Ammattikorkeakoulu: projektipäällikkö *Sirkka Rousu* -**hankkeen esittelijä ja sisältösihteeri**
- projektisuunnittelija *Päivi Riihelä* - **kokouksen tekninen sihteeri**

Ohjausryhmään osallistuvat myös päärahoittajan edustajat

- *Parsons Annika*, neuvotteleva virkamies, STM, hankkeen valvoja
- *Herranen-Haapaniemi Kati*, STM, ohjelmakoordinaattori