



# Vantaan osahankkeen tilanne

Minna Raitanen

Lappeenranta 13.2.2017

# Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke Vantaalla –mitä on tehty?

- Hanketiimi perustettu, jäsenet niistä yksiköistä, joissa lähdetään hb:tä pilotoimaan + erityisasiantuntija hallinnosta
- Säännölliset tapaamiset
- Syksy ja alkuvuosi on perehdytty erilaisiin malleihin (mm. vammaispalvelut) ja suunniteltu hb:n käyttöönottoa käytännössä
- Työntekijöitä on alustavasti informoitu henkilökohtaisesta budjetoinnista

• • • •

- Laskettu omien palvelujen kustannukset
- Tutustuttu PSOP:n tuomiin mahdollisuuksiin hb:ssa
- Käyty vuoropuhelua Apotti-kehittäjien kanssa hb:n tuomista tarpeista tietojärjestelmän suunnittelussa
- Tarkennettu kohderyhmää
- Raportoitu Vantaan tasolla hankkeesta (hankesalkku, tarvittavat päätökset tehty)

# Kevään 2017 tavoitteet

- Tehdä päätökset ja ohjeistukset
  - siitä, miten hb:ssä tehdään asiakaspäätökset
  - mihin ja miten kirjataan
  - Kykyviisarin pilotointi asiakkaiden kanssa
  - 10.4 Vantaan oma työpaja työntekijöille
  - Kevätkauden aikana syntyy yhteinen näkemys siitä, millaisille asiakkaille hb meillä soveltuu
  - Työntekijöiden innostaminen ja kannustaminen kokeilemaan uutta toimintamallia
  - Saada tietoa muiden kuntien käytännön toteutuksesta
  - Selvittää hb -avustajien osallistuminen Vantaan pilottiin
  - Tutustua valinnanvapauslainsäädännön muutoksiin ja saada kuva siitä, mihin ollaan menossa sosiaalipalveluissa

